
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VALOR TOTAL

1 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO ARQUITECTONICO ILUMINADO

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 3.159,83 27.828.622,81$                 13.914.311,41$         13.914.311,41$         

1.1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA BOGOTA ML 328,76 10.770.835,12$                 10.770.835,12$         

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN Y RELLENOS

1.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 259,21 11.512.293,73$                 3.837.431,24$            3.837.431,24$            3.837.431,24$            

1.2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN M3 209,95 7.887.611,55$                   2.629.203,85$            2.629.203,85$            2.629.203,85$            

1.2.3 RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 64,04 5.096.623,40$                   2.548.311,70$            2.548.311,70$            

1.2.4 ENTIBADO EN TABLAS VERTICALES REFORZADO CON LISTON TRANSVERSAL M2 148,20 11.903.127,60$                 3.967.709,20$            3.967.709,20$            3.967.709,20$              

1.3 CIMENTACIÓN

1.3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) E:0.05 M M2 140,23 6.471.614,50$                   924.516,36$               924.516,36$                  924.516,36$                  924.516,36$                  924.516,36$                  924.516,36$                  924.516,36$                  

1.3.2 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.27X0.47 M ML 67,50 17.505.585,00$                 2.917.597,50$              2.917.597,50$              2.917.597,50$              2.917.597,50$              2.917.597,50$              2.917.597,50$              

1.3.3 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25X0.25 M ML 256,20 22.549.443,00$                 3.758.240,50$              3.758.240,50$              3.758.240,50$              3.758.240,50$              3.758.240,50$              3.758.240,50$              

1.3.4 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN M3 30,74 21.583.506,94$                 3.597.251,16$            3.597.251,16$              3.597.251,16$              3.597.251,16$              3.597.251,16$              3.597.251,16$              

1.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DE CONFINAMIENTO Y OTROS

1.4.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20X0.40 M ML 251,70 29.598.409,80$                 5.919.681,96$              5.919.681,96$              5.919.681,96$              5.919.681,96$              5.919.681,96$              

1.4.2 VIGA AÉREA EN COCNRETO DE 3000 PSI 0.10X0.30 M ML 502,40 38.211.539,20$                 9.552.884,80$              9.552.884,80$              9.552.884,80$              9.552.884,80$              

1.4.3 ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI FIGURADO Y ARMADO KG 8.778,22 115.547.709,86$               16.506.815,69$         16.506.815,69$            16.506.815,69$            16.506.815,69$            16.506.815,69$            16.506.815,69$            16.506.815,69$            

1.5 MAMPOSTERIA Y PINTURA

1.5.1 MURO EN BLOQUE N°5 M2 199,89 13.573.330,56$                 2.262.221,76$              2.262.221,76$              2.262.221,76$              2.262.221,76$              2.262.221,76$              2.262.221,76$              

1.5.2 PAÑETE LISO IMPERMEABLIZADO E:0.03 M M2 982,77 49.258.397,94$                 9.851.679,59$              9.851.679,59$              9.851.679,59$              9.851.679,59$              9.851.679,59$              

1.5.3 PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA M2 982,77 25.371.190,32$                 5.074.238,06$              5.074.238,06$              5.074.238,06$              5.074.238,06$              5.074.238,06$              

1.5.4 REJA TIPO PERSIANA VERTICAL EN PANEL METALICO 0.18X2.00X0.02 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA MARTILLADA) M2 393,96 184.760.936,64$               30.793.489,44$            30.793.489,44$            30.793.489,44$            30.793.489,44$            30.793.489,44$            30.793.489,44$            

1.5.5 ESTUCO PLASTICO PARA MURO (CASETAS DE VIGILANCIA) M2 936,69 29.920.688,67$                 7.480.172,17$              7.480.172,17$              7.480.172,17$              7.480.172,17$              

2 OBRAS DE URBANISMO

2.1 DEMOLICIONES Y DESMONTES

2.1.1 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO E:0.10 M ML 368,20 8.830.540,60$                   4.415.270,30$              4.415.270,30$              

2.1.2 DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO E:0.20 M M2 722,02 63.177.472,02$                 31.588.736,01$            31.588.736,01$            

2.1.3 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (CIMENTACIÓN MALLA ACTUAL) ML 455,12  $                13.643.587,36  $              6.821.793,68  $              6.821.793,68 

2.1.4 DESMONTE Y RETIRO DE MALLA ESLABONADA Y TUVERIA METALICA ML 215,12 2.701.046,72$                   1.350.523,36$              1.350.523,36$              

2.1.5 RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 254,20 20.230.507,00$                 20.230.507,00$            

2.1.6 DESMONTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL UND 14,00 807.240,00$                      807.240,00$                  

2.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS - ACCESO

2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 760,29 33.766.759,77$                 16.883.379,89$            16.883.379,89$            

2.2.2 SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA MECÁNICAMENTE M3 687,25 112.221.052,50$               112.221.052,50$          

2.2.3 PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI E:0.15 M M2 1.206,43 234.532.404,86$               78.177.468,29$            78.177.468,29$            78.177.468,29$            

2.2.4 SARDINEL PREFABRICADO A10 (0.80X0.50X0.20 M) ML 507,72 79.156.594,32$                 26.385.531,44$            26.385.531,44$            26.385.531,44$            

2.2.5 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI H:0.30 M E:0.15 M ML 833,21 71.176.964,25$                 35.588.482,13$            35.588.482,13$            

2.2.6 PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR GRIS SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN M2 1.064,17 295.462.543,82$                $            98.487.514,61  $            98.487.514,61  $            98.487.514,61 

2.2.7 PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE ARCILLA ROSADO SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN M2 333,72 91.040.150,88$                  $            30.346.716,96  $            30.346.716,96  $            30.346.716,96 

2.2.8 LOSETA TACTIL GUIA DE 0.40X0.40X0.06 M. INCLUYE INSTALACIÓN M2 138,03 30.130.982,79$                 10.043.660,93$            10.043.660,93$            10.043.660,93$            

2.2.9 RAMPA DE ACCESO PMR UND 7,00 10.952.844,00$                 5.476.422,00$              5.476.422,00$              

2.2.10 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRAMA TIPO CESPED PARA CONFORMACIÓN DE ÁREAS VERDES M2 623,42  $                24.548.409,34  $              8.182.803,11  $              8.182.803,11  $              8.182.803,11 

2.2.11 BANCAS EN CONCRETO PULIDO (SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO) ENCHAPE EN ADOQUIN DE ARCILLA ROSADO ML 42,27  $                29.738.086,29  $              9.912.695,43  $              9.912.695,43  $              9.912.695,43 

2.2.12 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN M3 2.054,00 78.900.302,00$                 39.450.151,00$            39.450.151,00$            

2.2.13 CAMA DE ARENA PROTECCIÓN TUBERIA M3 128,41 9.390.751,71$                   4.695.375,86$              4.695.375,86$              

2.2.14 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 908,01 270.471.662,73$               135.235.831,37$          135.235.831,37$          

2.2.15 ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI FIGURADO Y ARMADO KG 2.650,80 34.892.480,40$                 8.723.120,10$              8.723.120,10$              8.723.120,10$              8.723.120,10$              

2.2.16 EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON CONCRETO DE 3000 PSI TUBERIA DE 48 PULG. UND 10,00  $                  3.247.230,00  $              1.623.615,00  $              1.623.615,00 

2.2.17 POZO INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CONCRETO 4000 PSI  DIAMETRO INTERNO 1.5 M H:2-4 M + TAPA POZO UND 5,00  $                44.282.845,00  $            11.070.711,25  $            11.070.711,25  $            11.070.711,25  $            11.070.711,25 

2.2.18 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TUBERIA EN PVC SANITARIA DE 48" ML 305,73 1.727.941.934,88$            345.588.386,98$          345.588.386,98$          345.588.386,98$          345.588.386,98$          345.588.386,98$          

2.2.19 DEMOLICIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE M3 135,07 18.321.029,87$                 9.160.514,94$              9.160.514,94$              

2.2.20 CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN M3 2.845,79 139.577.462,13$                $            69.788.731,07  $            69.788.731,07 

2.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS PARA BASURA TIPO BARCELONA MICROPERFORADA UND 18,00  $                22.077.450,00  $            22.077.450,00 

2.2.22 SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN SENDERO PEATONAL UND 15,00 23.384.970,00$                 23.384.970,00$            

2.2.23 PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D:1.20 M CONCRETO 3000 PSI, E:0.20 M INLC. AROTAPA + ARO BASE UND 4,00 5.531.844,00$                    $              5.531.844,00 

2.2.24 PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D:1.20 M CONCRETO 3000 PSI, E:0.20 M INLC. CAÑUELA UND 4,00 3.805.744,00$                    $              3.805.744,00 

2.2.25 CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN D: 1:20 M E:0.10 M CONCRETO 3000 PSI ML 11,20 12.612.185,60$                 6.306.092,80$              6.306.092,80$              

2.2.26 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUVERIA PVC NOVAFOR DE 10" ML 315,00 63.296.415,00$                 31.648.207,50$            31.648.207,50$            

2.2.27 REPARACIÓN DE ACOMETIDA SANITARIA PVC DE 10"X6" UND 2,00 784.510,00$                       $                  784.510,00 

2.2.28 CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA DE 1.20X1.20X1.20 M E:0.10 M INCLUYE ACERO DE REFUERZO UND 4,00 6.573.972,00$                    $              6.573.972,00 

2.2.29 REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO RED PVC DE 2" DRE 21 ML 315,00 59.538.150,00$                 59.538.150,00$            

2.2.30 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN M3 1.225,35 46.035.174,15$                  $            11.508.793,54  $            11.508.793,54  $            11.508.793,54  $            11.508.793,54 

2.2.31 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 4 PULG. INCLUYE INSTALACIÓN ML 57,63 3.785.196,03$                    $              3.785.196,03 

2.2.32 CUBIERA EN TEJA TERMOACUSTICA CON ESTRUCTURA METALICA M2 3,78 1.107.517,32$                    $              1.107.517,32 

2.2.33 ARBOLES DE SOMBRA Y COLOR - INCLUYE SIEMBRA UND 26,00 3.081.312,00$                    $              3.081.312,00 

3 OBRAS COMPLEMENTARIAS FACHADA

3.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS ACCESOS - FACHADAS

3.1.1 ZAPATAS EN CONCRETO 3000 DE 1.00X1.00X0.30 M PSI CON ACELERANTE UND 26,00 16.055.416,00$                 8.027.708,00$              8.027.708,00$              

3.1.2 PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.37X0.37 M CON ACELERANTE ML 20,80 4.827.888,00$                   2.413.944,00$              2.413.944,00$              

3.1.3 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.25X0.30 M ML 104,50 17.290.779,00$                 8.645.389,50$              8.645.389,50$              

3.1.4 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.30X0.30 M CON ACELERANTE ML 128,40 20.142.364,80$                 10.071.182,40$            10.071.182,40$            

3.1.5 VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.25X0.35 M CON ACELERANTE ML 90,00 19.899.450,00$                 9.949.725,00$              9.949.725,00$              

3.1.6 VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15X0.35 M CON ACELERANTE ML 96,30 11.132.280,00$                 5.566.140,00$              5.566.140,00$              

3.1.7 VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.10X0.35 M CON ACELERANTE ML 149,04 14.188.309,92$                 7.094.154,96$              7.094.154,96$              

3.1.8 VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15X0.20 M CON ACELERANTE ML 14,00 1.374.590,00$                   687.295,00$                  687.295,00$                  

3.1.9 PLACA AÉREA MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO EN CONCRETO 3000 PSI CON ACELERANTE (INCL. REF.) M2 192,55 39.001.002,50$                  $            19.500.501,25  $            19.500.501,25 

3.1.10 ACERO DE REFUERZO DE FY=60.000 PSI FIGURADO Y ARMADO KG 9.950,72 130.981.327,36$               13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            13.098.132,74$            

3.1.11 CIELO RASO EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL.26 INCLUYE CORNISA M2 144,52 15.335.595,28$                 7.667.797,64$              7.667.797,64$              

3.1.12 PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE M2 5,40 5.288.079,60$                   5.288.079,60$              

3.1.13 VENTANA EN ALUMINIO NAVE CORREDIZA CON VIDIRIO M2 16,13 11.832.774,44$                 11.832.774,44$            

3.1.14 PAÑETE LISO IMPERMEABLIZADO E:0.03 M M2 148,39 5.846.566,00$                   2.923.283,00$              2.923.283,00$              

3.1.15 PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS M2 148,39 2.569.521,24$                   1.284.760,62$              1.284.760,62$              

3.1.16 PORTON METALICO DE CORREDERA CON SOPORTE CAL.18 SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO M2 87,15 115.801.521,15$               115.801.521,15$          

3.2 ACTIVIDADES ELECTRICAS

3.2.1 REPLANTEO MEDIA TENSIÓN KM 0,23  $                     256.660,91  $               256.660,91 

3.2.2 REPLANTEO BAJA TENSIÓN KM 0,33 184.126,47$                      184.126,47$               

3.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12 M 1350 KGF UND 4,00 22.961.852,00$                 11.480.926,00$         11.480.926,00$         

3.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12 M 1050 KGF UND 4,00 18.631.844,00$                 9.315.922,00$            9.315.922,00$            

3.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 710 UND 1,00 3.797.998,00$                   3.797.998,00$            

3.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 701 UND 1,00 2.396.643,00$                   2.396.643,00$            

3.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 731 UND 1,00 2.164.137,00$                   2.164.137,00$            

3.2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA LA461 UND 5,00 4.473.990,00$                   2.236.995,00$            2.236.995,00$            

3.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 730 UND 1,00 3.193.768,00$                   3.193.768,00$            

3.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA LA464 UND 1,00 1.474.585,00$                   1.474.585,00$            

3.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 550 UND 1,00 1.801.264,00$                   1.801.264,00$            

3.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 514 UND 1,00 1.188.836,00$                   1.188.836,00$            

3.2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEMIAISLADO XLPE TK 2/0 AWG (1 HILO) KM 684,00 80.129.232,00$                 40.064.616,00$            40.064.616,00$            

3.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MENSAJERO EN ACERO GALVANIZADO 1/4" KM 228,00 11.917.788,00$                 5.958.894,00$              5.958.894,00$              

3.2.15 SUMINSITRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION UND 4,00 3.035.604,00$                   1.517.802,00$              1.517.802,00$              

3.2.16 SUMINISTRO E ISNTALACION TRANSFORMADOR 5 KVA MONOFASICO 13200/220/440V UND 1,00 7.632.058,00$                   3.816.029,00$              3.816.029,00$              

3.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERAL PARA ALUMBRADO 2x8 +1x8  CU ML 40,00 2.492.440,00$                   1.246.220,00$              1.246.220,00$              

3.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERAL 1x8 +1x8  CU ML 72,91 4.748.774,12$                   1.582.924,71$              1.582.924,71$              1.582.924,71$              

3.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA TUBERIA PVC 1 1/2" PULG. ML 24,00 2.322.048,00$                   1.161.024,00$            1.161.024,00$            

3.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC PARA ACOMETIDA  1 1/2" PULG. (INCLUYE ACCESORIOS) UND 1,00 935.497,00$                      467.748,50$               467.748,50$               

3.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO TUBERIA GALV. EMT 1/2 PULG. ML 76,00 4.080.668,00$                   1.360.222,67$            1.360.222,67$            1.360.222,67$            

3.2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA TUBERIA PVC 2x1" PULG. ML 336,55 21.410.974,45$                 7.136.991,48$            7.136.991,48$            7.136.991,48$            

3.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC PARA ACOMETIDA  1" PULG. (INCLUYE ACCESORIOS) ML 3,00 2.607.843,00$                   1.303.921,50$            1.303.921,50$            

3.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO 2 No.10 + 1 N° 14 CU ML 172,30 4.298.712,70$                   1.432.904,23$              1.432.904,23$              1.432.904,23$              

3.2.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO 2 No.8 + 1 N° 12  CU PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO ML 325,00 13.417.625,00$                 3.354.406,25$              3.354.406,25$              3.354.406,25$              3.354.406,25$              

3.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO UND 3,00 392.562,00$                      196.281,00$                  196.281,00$                  

3.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED BALA 50W NW MV JUPITER UND 14,00 5.590.802,00$                   2.795.401,00$              2.795.401,00$              

3.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LED LAMPARA LED BALA 30W NW MV UND 3,00 886.374,00$                      443.187,00$                  443.187,00$                  

3.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UND 2,00 329.436,00$                      164.718,00$                  164.718,00$                  

3.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO UND 1,00 226.783,00$                      113.391,50$                  113.391,50$                  

3.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO  LUMINARIA H=4.00M. 2PULG UND 17,00 20.959.861,00$                 6.986.620,33$            6.986.620,33$              6.986.620,33$              

3.2.32 PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI 0.60X1.00 UND 17,00 21.061.963,00$                 7.020.654,33$            7.020.654,33$            7.020.654,33$            

3.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED DE 40 W TIPO FAROL UND 17,00 30.672.352,00$                 15.336.176,00$            15.336.176,00$            

3.2.34 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DECO LED 3 W UND 188,00 34.604.784,00$                 11.534.928,00$            11.534.928,00$            11.534.928,00$            

3.2.35 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS274 NORMA ENEL-CODENSA UND 2,00 2.781.214,00$                   1.390.607,00$            1.390.607,00$            

3.2.36 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE AP280 NORMA ENEL-CODENSA UND 17,00 7.984.832,00$                   2.661.610,67$            2.661.610,67$            2.661.610,67$            

3.2.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO ALUMBRADO UND 1,00 5.624.511,00$                   2.812.255,50$              2.812.255,50$              

3.2.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA CONTROL DEL ALUMBRADO UND 1,00 6.445.780,00$                   3.222.890,00$              3.222.890,00$              

3.2.39 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO PLASTICA UND 62,00 17.431.920,00$                 4.357.980,00$              4.357.980,00$              4.357.980,00$              4.357.980,00$              

3.2.40 DESHINCADO DE POSTE 8/12 MTS UND 7,00 4.773.188,00$                   4.773.188,00$            

3.2.41 CONCRETO 3000 PSI M3 2,97 1.654.245,45$                   551.415,15$               551.415,15$               551.415,15$               

4 CAPITULO II CERRAMIENTO LINDERO POSTERIOR

4.1 PRELIMINARES

4.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 217,78 1.917.988,46$                   958.994,23$                  958.994,23$                  

4.1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA BOGOTA ML 435,56 14.269.816,72$                 7.134.908,36$              7.134.908,36$              

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN Y RELLENOS

4.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M3 152,45 6.770.761,85$                   2.256.920,62$              2.256.920,62$              2.256.920,62$              

4.2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 3.806,26 396.673.192,16$               132.224.397,39$          132.224.397,39$          132.224.397,39$          

4.3 CIMENTACIÓN

4.3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) E:0.05 M M2 130,67 6.030.420,50$                   2.010.140,17$              2.010.140,17$              2.010.140,17$              

4.3.2 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25X0.25 M ML 435,56 38.335.813,40$                 9.583.953,35$              9.583.953,35$              9.583.953,35$              9.583.953,35$              

4.3.3 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN M3 52,27 36.700.387,37$                 12.233.462,46$            12.233.462,46$            12.233.462,46$            

4.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DE CONFINAMIENTO Y OTROS

4.4.1 PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 0.20X0.20 M ML 169,97 23.242.717,62$                 5.810.679,41$              5.810.679,41$              5.810.679,41$              5.810.679,41$              

4.4.2 DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.10X0.30 M (INCL. REF.) ML 435,56 55.364.467,16$                 13.841.116,79$            13.841.116,79$            13.841.116,79$            13.841.116,79$            

4.5 MAMPOSTERIA

4.5.1 MUROS EN LADRILLO A LA VISTA M2 314,45 63.457.267,80$                 15.864.316,95$            15.864.316,95$            15.864.316,95$            15.864.316,95$            

4.6 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

4.6.1 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA  CAL. 12 INCL. TUBERIA METALICA 2" H= 2,00 ANTICORROSIVO Y PINTURA ML 435,56 388.344.424,88$               97.086.106,22$            97.086.106,22$            97.086.106,22$            97.086.106,22$            

4.7 DEMOLICIONES Y DESMONTES

4.7.1 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES ML 461,09 13.822.556,02$                 13.822.556,02$            

4.7.2 DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE ML 461,09 5.789.446,04$                   5.789.446,04$              

4.7.3 RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE M3 264,18 21.024.765,30$                 21.024.765,30$            

6.216.395.858,65$    25.125.933,91$      39.484.347,41$      32.206.348,73$      29.520.830,39$      46.632.624,29$      58.214.701,11$      92.119.744,70$        101.520.949,30$      104.003.713,61$      102.601.628,61$      120.970.060,18$      121.003.356,69$      195.782.701,24$      302.298.273,67$      674.367.232,34$      617.854.364,01$      642.042.467,04$      611.746.569,48$      551.619.574,43$      272.002.455,41$      432.712.268,84$      443.078.566,93$      305.920.746,38$      293.566.399,95$      

6.000.000,00$                   

4.000.000,00$                   

61.355.475,33$                 2.556.478,14$            2.556.478,14$            2.556.478,14$            2.556.478,14$            2.556.478,14$            2.556.478,14$            2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              2.556.478,14$              

APOYO A LA SUPERVISIÓN 38.400.000,00$                 1.200.000,00$            1.200.000,00$            1.200.000,00$            1.200.000,00$            1.200.000,00$            1.200.000,00$            1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              1.200.000,00$              

47.607.500,00$                 

523.289.795,00$               21.803.741,46$         21.803.741,46$         21.803.741,46$         21.803.741,46$         21.803.741,46$         21.803.741,46$         21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            21.803.741,46$            

6.897.048.628,98$    50.686.153,50$      65.044.567,00$      57.766.568,32$      55.081.049,99$      72.192.843,89$      83.774.920,71$      117.679.964,30$      127.081.168,90$      129.563.933,21$      128.161.848,21$      146.530.279,78$      146.563.576,29$      221.342.920,84$      327.858.493,27$      699.927.451,94$      643.414.583,61$      667.602.686,64$      637.306.789,08$      577.179.794,03$      297.562.675,01$      458.272.488,44$      468.638.786,53$      331.480.965,97$      319.126.619,55$      

Elaboró: ING. CIVIL JORGE ELIECER MORA ALVARADO

No. T.P. 68202-381315 STD

ASESOR DE PLANEACIÓN - HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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TOTAL OBRA FISICA

CERTIFICACIÓN RETIE

CERTIFICACIÓN RETILAP

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PERMISO Y/O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

INTERVENTORIA DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO
47.607.500,00$       14.800.000,00$       4.800.000,00$          

4.800.000,00$             

47.607.500,00$           

4.800.000,00$             

6.000.000,00$             

4.000.000,00$             


