

| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTOCONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |                                    |             |             |             |             |             |             |  HOSPITAL DEL SARARE<br>Empresa Social del Estado |                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO INTERVENTORÍA AL PROYECTO                                                                                                                                                                              |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| ESPECIALIDAD                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA                          | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | TOTAL MES                                                                                                                            | SUELDO BASICO    | COSTO PARCIAL     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| INGENIERO DIRECTOR                                                                                                                                                                                                 | 3                                  | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 1,50                                                                                                                                 | \$ 5.000.000,00  | \$ 7.500.000,00   |                  |
| INGENIRO RESIDENTE                                                                                                                                                                                                 | 6                                  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 6,00                                                                                                                                 | \$ 3.200.000,00  | \$ 19.200.000,00  |                  |
| INGENIERO ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                             | 4                                  | -           | 1,00        | 1,00        | -           | 1,00        | 1,00        | 4,00                                                                                                                                 | \$ 3.200.000,00  | \$ 12.800.000,00  |                  |
| INGENIERO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                | 4                                  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | -           | -           | -           | 3,00                                                                                                                                 | \$ 3.200.000,00  | \$ 9.600.000,00   |                  |
| TOTAL COSTO PERSONAL (A)                                                                                                                                                                                           |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 49.100.000,00  |                  |
| COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A) > 2 SALARIOS                                                                                                                                                           |                                    |             |             |             |             |             |             | %                                                                                                                                    | 2,20             | \$ 108.020.000,00 |                  |
| COMISION TOPOGRAFICA 1                                                                                                                                                                                             | -                                  | 1,00        | 1,00        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 4,00                                                                                                                                 | \$ 17.825.000,00 | \$ 71.300.000,00  |                  |
| INSPECTOR SISO                                                                                                                                                                                                     | -                                  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 6,00                                                                                                                                 | \$ 2.600.000,00  | \$ 15.600.000,00  |                  |
| TOTAL COSTO PERSONAL (A)                                                                                                                                                                                           |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 86.900.000,00  |                  |
| COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A) < 2 SALARIOS                                                                                                                                                           |                                    |             |             |             |             |             |             | %                                                                                                                                    | 2,20             | \$ 191.180.000,00 |                  |
| COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)                                                                                                                                                                        |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 299.200.000,00 |                  |
| ESPECIALIDAD                                                                                                                                                                                                       | UND                                | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | TARIFA                                                                                                                               | OCUPACION TOTAL  | COSTO PARCIAL     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| ALQUILER DE PLOTER                                                                                                                                                                                                 | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 1.000.000,00                                                                                                                      | 6,00             | \$ 6.000.000,00   |                  |
| ALQUILER DE OFICINA                                                                                                                                                                                                | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 1.400.000,00                                                                                                                      | 6,00             | \$ 8.400.000,00   |                  |
| ENSAYOS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                             | Mes                                | -           | -           | -           | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 2.500.000,00                                                                                                                      | 3,00             | \$ 7.500.000,00   |                  |
| EDICION DE INFORMES Y COMUNICACIONES                                                                                                                                                                               | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 4.000.000,00                                                                                                                      | 6,00             | \$ 24.000.000,00  |                  |
| SUBTOTAL (B)                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 45.900.000,00  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| ESPECIALIDAD                                                                                                                                                                                                       | UN                                 | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | PAR (H-MES) | TARIFA                                                                                                                               | OCUPACION TOTAL  | COSTO PARCIAL     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| SECRETARIA                                                                                                                                                                                                         | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 2.000.000,00                                                                                                                      | 6,00             | \$ 12.000.000,00  |                  |
| MENSAJERO                                                                                                                                                                                                          | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 1.623.500,00                                                                                                                      | 6,00             | \$ 9.741.000,00   |                  |
| CONTADOR                                                                                                                                                                                                           | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | \$ 2.500.000,00                                                                                                                      | 4,50             | \$ 11.250.000,00  |                  |
| SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                             | Mes                                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | \$ 14.000.000,00                                                                                                                     | 6,00             | \$ 84.000.000,00  |                  |
| SUBTOTAL (C)                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 116.991.000,00 |                  |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 462.091.000,00 |                  |
| SUBTOTAL CON IMPUESTO MES                                                                                                                                                                                          |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 462.091.000,00 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| GASTOS DE LEGALIZACION                                                                                                                                                                                             | Estampilla Prodesarrollo Dptal     |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 0,50%            | \$ 1.248.955,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | Estampilla Proelectrificacion      |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 0,50%            | \$ 1.248.955,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | Estampilla Procultura              |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 2,00%            | \$ 4.995.820,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | Estampilla Probienestar del Adulto |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 0,50%            | \$ 1.248.955,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | Estampilla Prodesarro Fronterizo   |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 0,50%            | \$ 1.248.955,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | Tasa Pro Deporte y Recreacion      |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 1,50%            | \$ 3.746.865,00   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS DE LEGALIZACION (D)   |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      | 5,50%            | \$ 13.738.505,00  |                  |
| SUBTOTALES SIN FACTORES (Y=A+B+C)                                                                                                                                                                                  |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 249.791.000,00 |                  |
| I.V.A. (Y)                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | 19%               | \$ 47.460.290,00 |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  |                   |                  |
| VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO                                                                                                                                                                                       |                                    |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                      |                  | \$ 523.289.795,00 |                  |

Elaboró: ING. CIVIL JORGE ELIECER MORA ALVARADO  
68202-381315 STD  
ASESOR DE PLANEACIÓN - HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.

V° B°: JUAN ALEXIS ARCHILA MANRIQUE  
GERENTE ENCARGADO  
(Conferido mediante Resolución N.º 246 del 27 de